Prefeitura Municipal de Nova Canai Paulista

ESTADO DE SAQ PAULO

—

N CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58
Rua Oito n°®. 650, Centro. CEP 15773-000 / Fone: (17) 3681-8000

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL T
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NOVA CANAA PAULISTA 01/07/2019
NAO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
BARRACAO INICIO: 30 data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
lTEMT SERVICO UNIDADE 1" ETAPA 2° ETAPA TOTAL
PERIODO 720 DIAS PERIODO 720 DIAS
Prazo de liberagdo: | PRAZO DE Prazo de liberagdo: | PRAZO DE
apos a | EXECUGAO em 30 dias apés a | EXECUGAO
ASSINATURA DO | 690 DIAS conclusdo da etapa. 690 DIAS
CONVENIO
Servicos Preliminares M2 18.35 13,35
R$ 1.220.12 1.220,12
Brocas de Concreto armado M 27,00 27,00
RS 1.856,88 1856,88
Fundacac M3 7,00 7,00
R$ 6.709,01 6.709,01
Elevacao i A T T S PSR SRS T 263,25
R$ 13.784,38 13.784,38
Colocagao de laje T 60006000
R$ 4.932 60 4.93260
Esquadrias [ R e e o AR s S S i 19,50
R$ 11.897,76 11897,76
Revestimento M2 | ORI e e s e e 632,07
R$ 0.795,86 9.795,86
Instalacées de agua e esgoto unid _a20e) N 2,00
R$ 2.384,21 2.384 21
W
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9 Instalacdo elétrica unid 1,00 1,00
R$ 3.925.19 3.925,19
10 Piso 2 . 480,00 _...480,00
RS 24.316,71 24.316,71
11 Execucéo de Palco e Banco M2 . . | S 64,70
RS 8.225,69 8.225,69
19 Pintura NE B - | L e BIO 2T
RS 11.990,68 11.990,68
13 Vidro M2 L - e
R$ 718,20 718,20
RECURSOS ESTADUAL 100.000,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIO 1.757,29 1.757.29
TOTAL [} 101.757,29 101.757,29

ASSINATURA

o

HERMES CAIRES TEIXEIRA

CREA: 0600916533

ART n°: 28027230191095734




