
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: DATA BASE: 

setembro-21

ART Nº :92221220101018518

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

1 Ampliação de 3 salas de Aula m² 116,87

  R$ 117.659,87
2 Reforma do Prédio existente m² 603,50

R$ 18.357,15
3

m2

R$

4

5

6

7

BDI = 25% R$ 34.004,25
8

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS 170.021,27

T O T A L 
Thais Ceistina Costa Moreira Moreira

ASSINATURA: _______________________ Prefeita Municipal

Engº civil - Hermes Caires Texieira 

nº do CREA 0600916533

MUNICÍPIO

NOVA CANAÃ PAULISTA

Ampliação e Reforma do Prédio da Creche Tereza Soldá

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: PERÍODO: PERÍODO: 

30 dias 60 dias 90 dias

58,43 58,44

58.824,90 58.834,97

603,50

18.357,15

73.531,12 96.490,15

73.531,12

14.706,22 19.298,03

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 

Rua Oito nº 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-1124 e 3681-1129 – CEP 15773-000 

e-mail: prefcanaa@melfinet.com.br 

 


