
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do CONTRATO dezembro-21

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do concontrato

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

90 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

0  dias

UNIDADE 1,00

R$ 853,56

m² 130,50

R$ 42.722,25

m

R$

m

R$

% 0,25

R$ 10.893,95

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS 54.469,76

T O T A L 54.469,76

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

 

HERMES CAIRES TEIXEIRA

Engº civil CREA 0600916533

REFORMA DO PRÉDIO NA UBS DE SOCIMBRA 

PERÍODO: 0 dias

Serviços Preliminares
1,00

PERÍODO: 360 dias

130,50

42.722,25

54.469,76

54.469,76

MUNICÍPIO

NOVA CANAÃ PAULISTA

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 90 dias

1

853,56

2 Reforma geral do prédio

4

3

BDI 
0,25

5

10.893,95


