
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA EVITAR PROBLEMAS
EROSIVOS

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVIÇOS
PRELIMINARES 1 6.617,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,76

MOVIMENTAÇÃO DE
SOLO 2 24.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.094,81

CAPTAÇÃO DE ÁGUA 3 57.291,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.291,98

TUBULAÇÃO DE
CONCRETO PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA 4 45.064,78 105.151,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.215,94

GUIAS, SARJETAS E
SARJETÃO 5 0,00 10.036,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.036,50

DISSIPADORA PLUVIAL 6 0,00 9.782,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.782,14

Escoramento de Vala 7 11.835,78 11.835,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.671,57

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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