



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650, Centro. CEP 15773-000 / Fone: (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO  
NOVA CANAÃ PAULISTA

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

julho-19

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARGETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

ART nº 28027230180879067

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a aprovação da prest contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 0 dias após a aprovação da prest contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO 0 dias	
1	Placa de Obra	m <sup>2</sup>	3,00					3,00	
		RS	1.178,10					1.178,10	
2	Pavimentação asfáltica em cbuq	m <sup>2</sup>	2.957,57					2.957,57	
		RS	214.865,99					214.865,99	
3	Guias e Sargetas extrusadas	m	501,45					501,45	
		RS	36.324,34					36.324,34	
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00					250.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			2.368,43					2.368,43	
TOTAL			252.368,43					252.368,43	

ASSINATURA:

HERMES CAIRES TEIXEIRA (Responsável Técnico)

nº do CREA 0600916533