



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO
NOVA CANAÃ PAULISTA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS E LAVANDERIA NA UBS DE SOCIMBRA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do CONTRATO
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

DATA BASE:
dezembro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 90 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Serviços Preliminares	UNIDADE	1,00					1,00	
		R\$	28.491,75					28.491,75	
2	Construção de 2 salas e lav anderia	m ²	62,82					62,82	
		R\$	79.479,99					79.479,99	
3		m							
		R\$							
13	BDI + 25%	%	25,00					25,00	
		R\$	26.992,93					26.992,93	
RECURSOS ESTADUAIS									
RECURSOS PRÓPRIOS			134.964,67					134.964,67	
TOTAL			134.964,67					134.964,67	

Thaís Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

HERMES CAIRES TEIXEIRA

Engº civil CREA 0600916533