



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO
NOVA CANAÃ PAULISTA

**OBRA: REFORÇO DE FUNDAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO
ENGANO**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do CONTRATO

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

DATA BASE:

03/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 390 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	19,50					19,50	
		R\$	R\$ 14.850,56					R\$ 14.850,56	
2	INFRAESTRUTURA	UND.	258,72					258,72	
		R\$	R\$ 22.824,87					R\$ 22.824,87	
3	MESO ESTRUTURA	m ³	16,91					16,91	
		R\$	R\$ 33.697,45					R\$ 33.697,45	
4	SUPERESTRUTURA	m ³	4,59					4,59	
		R\$	R\$ 15.224,37					R\$ 15.224,37	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m ³	210,38					210,38	
		R\$	R\$ 21.597,09					R\$ 21.597,09	
			TOTAL						R\$ 108.194,34
RECURSOS ESTADUAIS		95,0%	R\$ 102.784,62					R\$ 102.784,62	
RECURSOS PRÓPRIOS		5,0%	R\$ 5.409,72					R\$ 5.409,72	
TOTAL			R\$ 108.194,34					R\$ 108.194,34	

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 18 DE MARÇO DE 2022

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal