



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO

**CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL.**

MUNICÍPIO

**NOVA CANAÃ PAULISTA**

PRAZO PROPOSTO


INÍCIO: Data Assinatura do Convenio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do contrato


DATA BASE:

02/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Execução de 221,00 m de Muro	m <sup>2</sup>	397,80					397,80	
		R\$	80.212,93					80.212,93	
2	BDI	%	20,00					20,00	
		R\$	16.042,59					16.042,59	
			<b>TOTAL</b>						<b>96.255,51</b>
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>80.000,00</b>					<b>80.000,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			16.255,51					<b>16.255,51</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>96.255,51</b>					<b>96.255,51</b>	

ASSINATURA:   
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA (Responsável Técnico)  
n° do CREA 5070342766

ART N°

  
Thais Cristina Costa Moreira  
Prefeita Municipal