



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
NOVA CANAÃ PAULISTA

DATA BASE:
04/2022

Construção de Avenida em CBUQ, guias e sarjetas.

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 1 DIA APÓS A EMISSÃO DA OS

FINAL: 90 DIAS APÓS A EMISSÃO DA OS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 90 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após empenho da nota	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	4,50	4,50	R\$ 3.421,27	R\$ 3.421,27
2	SUBLEITO	m ²	2.966,72	2.966,72	R\$ 90.710,42	R\$ 90.710,42
3	BASE BGS e = 15cm	m ³	445,01	445,01	R\$ 159.789,89	R\$ 159.789,89
4	PAVIMENTO CBUQ e = 3 cm	m ³	105,25	105,25	R\$ 192.751,10	R\$ 192.751,10
5	GUIAS E SARJETAS	m	108,60	108,60	R\$ 108.792,12	R\$ 108.792,12
6	SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS	m ²	69,01	69,01	R\$ 32.943,21	R\$ 32.943,21
					R\$ 588.408,01	R\$ 588.408,01
RECURSOS ESTADUAIS		84,98%	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		15,02%	R\$ 88.408,01	R\$ 88.408,01		
TOTAL		100,00%	R\$ 588.408,01	R\$ 588.408,01		

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 28 DE ABRIL DE 2022

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal