



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DATA BASE:  
09/2022

MUNICÍPIO

**NOVA CANAÃ PAULISTA**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 1 DIA APÓS A EMISSÃO DA OS

FINAL: 90 DIAS APÓS A EMISSÃO DA OS

VIGÊNCIA: 180 DIAS

Ampliação Creche Tereza Solda

REFERENCIA: BOLETIM CDHU 187 - DESONERADO

BDI: 18 %

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 60 dias		PERÍODO: 60 dias		PERÍODO: 60 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após empenho da nota	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após empenho da nota	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após empenho da nota	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	73,40					73,40	
		R\$	R\$ 3.734,02					R\$ 3.734,02	
2	FUNDAÇÃO	m <sup>3</sup>	4,51					4,51	
		R\$	R\$ 12.205,47					R\$ 12.205,47	
3	ELEVAÇÕES	m <sup>2</sup>	98,52					98,52	
		R\$	R\$ 14.687,80					R\$ 14.687,80	
4	COBERTURA	m <sup>2</sup>		86,14				86,14	
		R\$		R\$ 28.790,88				R\$ 28.790,88	
5	REVESTIMENTO	UNIDADE		249,63				249,63	
		R\$		R\$ 5.163,69				R\$ 5.163,69	
6	PISO	m <sup>2</sup>		24,00		24,00		48,00	
		R\$		R\$ 4.871,02		R\$ 4.871,02		R\$ 9.742,04	
7	Esquadrias	UNIDADE				8,64		8,64	
		R\$				R\$ 8.480,08		R\$ 8.480,08	
8	Pintura	m <sup>2</sup>				249,63		249,63	
		R\$				R\$ 10.127,21		R\$ 10.127,21	
9	ELETRICA	UNIDADE				1,00		1,00	
		R\$				R\$ 3.650,80		R\$ 3.650,80	
								R\$ 96.581,99	
<b>TOTAL DA ETAPA</b>				<b>R\$ 30.627,29</b>	<b>R\$ 38.825,59</b>	<b>R\$ 27.129,11</b>		<b>R\$ 96.581,99</b>	
<b>ETAPA ( % )</b>				<b>31,71%</b>	<b>40,20%</b>	<b>28,09%</b>		<b>100%</b>	
<b>ACUMULADO</b>				<b>R\$ 30.627,29</b>	<b>R\$ 69.452,88</b>	<b>R\$ 96.581,99</b>		<b>R\$ 96.581,99</b>	
<b>ACUMULADO ( % )</b>				<b>31,71%</b>	<b>71,91%</b>	<b>100,00%</b>			

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 05 DE OUTUBRO DE 2022

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
CREA - SP 5070342766

Thais Cristina Costa Moreira  
Prefeita Municipal