



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO <b>NOVA CANAÃ PAULISTA</b>	DATA BASE: 10/2022
---	-----------------------

### Reforma Estadio municipal

REFERENCIA: BOLETIM CDHU 187 - DESONERADO + SINAPI 07/22 - SP

20%

### PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 1 DIA APÓS A EMISSÃO DA OS

FINAL: 90 DIAS APÓS A EMISSÃO DA OS

VIGENCIA: 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 120 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: Em até 30 dias após empenho da nota	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	1,00	1,00	
		R\$	R\$ 2.574,00	R\$ 2.574,00	
2	PLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	7.956,00	7.956,00	
		R\$	R\$ 99.386,35	R\$ 99.386,35	
3	IRRIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	7.956,00	7.956,00	
		R\$	R\$ 69.092,98	R\$ 69.092,98	
4	ABRIGO SISATEMA DE IRRIGAÇÃO / FUNDAÇÃO RESERVATORIO	m	8,00	8,00	
		R\$	R\$ 5.245,39	R\$ 5.245,39	
5	ALOCAÇÃO GOLS	UNIDADE	2,00	2,00	
		R\$	R\$ 877,82	R\$ 877,82	
6	RESTAURAÇÃO BANCO DE RESERVAS	UNIDADE	2,00	2,00	
		R\$	R\$ 4.935,50	R\$ 4.935,50	
6	PINTURA GRAMADO	m <sup>2</sup>	67,33	67,33	
		R\$	R\$ 2.652,68	R\$ 2.652,68	
					R\$ 184.764,72
<b>RECURSOS FEDERAIS</b>		<b>94,55%</b>	<b>R\$ 174.695,00</b>	<b>R\$ 174.695,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>5,45%</b>	<b>R\$ 10.069,72</b>	<b>R\$ 10.069,72</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 184.764,72</b>	<b>R\$ 184.764,72</b>	

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 11 DE OUTUBRO DE 2022

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
CREA - SP 5070342766

Thais Cristina Costa Moreira  
Prefeita Municipal