



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

AMPLIAÇÃO GALPÃO DE MÚLTIPLO USO (Cozinha e sanitários)

Prazo Proposto

Início: 1 dia após emissão da OS

Execução: 180 dias

Vigência: 240 dias

DATA BASE:
05/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 60 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da NF	PERÍODO: 60 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da NF	PERÍODO: 60 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da NF	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	106,42			106,42
		R\$	R\$ 9.294,97			R\$ 9.294,97
2	Fundação	m ³	2,60			2,60
		R\$	R\$ 8.912,91			R\$ 8.912,91
3	Elevações	m ²	193,97			193,97
		R\$	R\$ 22.724,21			R\$ 22.724,21
4	Cobertura	m ²	122,74			122,74
		R\$	R\$ 53.989,46			R\$ 53.989,46
5	Revestimento	m ²		494,35	494,35	988,70
		R\$		R\$ 10.923,34	R\$ 10.923,34	R\$ 21.846,68
6	Piso	m ²		106,42		106,42
		R\$		R\$ 12.865,27		R\$ 12.865,27
7	Esquadrias	m ²		37,80	37,80	75,60
		R\$		R\$ 22.905,43	R\$ 22.905,43	R\$ 45.810,86
8	Instalações hidrosanitaria	Unid.		8,00	8,00	16,00
		R\$		R\$ 36.146,47	R\$ 36.146,47	R\$ 72.292,94
9	Instalações eletricas	unid			1,00	1,00
		R\$			R\$ 4.176,19	R\$ 4.176,19
10	Pintura	m ²			363,31	363,31
		R\$			R\$ 11.919,46	R\$ 11.919,46
						R\$ 263.832,95
RECURSOS ESTADUAIS		92,35%	R\$ 87.663,57	R\$ 76.506,28	R\$ 79.489,65	R\$ 243.659,50
RECURSOS PRÓPRIOS		7,65%	R\$ 7.257,98	R\$ 6.334,23	R\$ 6.581,24	R\$ 20.173,45
TOTAL		100%	R\$ 94.921,55	R\$ 82.840,51	R\$ 86.070,89	R\$ 263.832,95

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 08 DE AGOSTO DE 2023

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL