



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Município: Nova Canaã Paulista

Reforma de Vestiários do Estádio Municipal

Prazo Proposto

Início: Após Emissão da OS

Execução: 120 dias

Vigência: 180 dias

DATA BASE:

10/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	100,00	100,00
		R\$	R\$ 6.398,58	R\$ 6.398,58	R\$ 6.398,58
2	Reforço Estrutural	m ³	1,80	1,80	1,80
		R\$	R\$ 6.744,95	R\$ 6.744,95	R\$ 6.744,95
3	Impermeabilização Externa	m ²	37,02	37,02	37,02
		R\$	R\$ 2.938,97	R\$ 2.938,97	R\$ 2.938,97
4	Cobertura	m ²	145,65	145,65	145,65
		R\$	R\$ 27.781,98	R\$ 27.781,98	R\$ 27.781,98
5	Hidrosanitário	%	100,00	100,00	100,00
		R\$	R\$ 16.719,71	R\$ 16.719,71	R\$ 16.719,71
6	Elétrico	%	1,00	1,00	1,00
		R\$	R\$ 6.184,42	R\$ 6.184,42	R\$ 6.184,42
7	Pisos e Revestimentos	m ²	45,57	45,57	45,57
		R\$	R\$ 3.706,84	R\$ 3.706,84	R\$ 3.706,84
8	Pintura	m ²	504,35	504,35	504,35
		R\$	R\$ 16.080,72	R\$ 16.080,72	R\$ 16.080,72
9	Serviços Complementares	%	100,00	100,00	100,00
		R\$	R\$ 1.450,34	R\$ 1.450,34	R\$ 1.450,34
					R\$ 88.006,50
RECURSOS ESTADUAIS		90,90%	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		9,10%	R\$ 8.006,50	R\$ 8.006,50	R\$ 8.006,50
TOTAL		100%	R\$ 88.006,50	R\$ 88.006,50	R\$ 88.006,50

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 19 DE Dezembro DE 2023

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL