



# Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: [prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Município: Nova Canaã Paulista

Reforma da Praça da Matriz

Prazo Proposto

Início: Após emissão da OS

Execução: 360 Dias

Vigência Contratual 390 dias

DATA BASE:

11/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. Pagamento		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 180 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias Após Conclusão da Obra	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%			100%	
		R\$	R\$ 62.430,17			R\$ 62.430,17	
2	Pavimentação	m <sup>2</sup>	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 204.289,85	R\$ 204.289,85		R\$ 408.579,69	
3	Grama	m <sup>2</sup>	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 32.963,15	R\$ 32.963,15		R\$ 65.926,29	
4	Hidraulico	%	100%			100%	
		R\$	R\$ 15.528,96			R\$ 15.528,96	
5	Eletrico	%	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 35.855,86	R\$ 35.855,86		R\$ 71.711,72	
6	Pintura	m <sup>2</sup>		100%		100%	
		R\$		R\$ 7.797,24		R\$ 7.797,24	
7	Reforma Sanitário	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 34.338,93		R\$ 34.338,93	
8	Pergolados	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 24.211,22		R\$ 24.211,22	
9	BANCOS	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 15.589,92		R\$ 15.589,92	
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>		<b>92,05%</b>	<b>R\$ 325.000,00</b>	<b>R\$ 325.000,00</b>		<b>R\$ 650.000,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>7,95%</b>	<b>R\$ 26.067,98</b>	<b>R\$ 30.046,16</b>		<b>R\$ 56.114,14</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 351.067,98</b>	<b>R\$ 355.046,16</b>		<b>R\$ 706.114,14</b>	

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 07 DE Dezembro DE 2023

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA  
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL