



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Município: Nova Canaã Paulista

Prazo Proposto

Início: data da ordem de serviço

Execução: 120 dias

Vigência: 150 dias

DATA BASE:

01/2024

Recapamento Asfáltico Rua José Francisco da Silva + Rotatória
cruzamento Avenida Sebastião Martinez Perez

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 120 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
			em até 30 dias após conclusão	120 DIAS	
RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 2.113,91		R\$ 2.113,91
2	Subleito	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 35.653,75		R\$ 35.653,75
3	Guias	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 7.228,91		R\$ 7.228,91
4	Base	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 42.232,92		R\$ 42.232,92
5	Pavimentação	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 69.288,73		R\$ 69.288,73
6	Sinalização e dispositivos	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 1.233,54		R\$ 1.233,54
7	Sarjetão	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 2.728,97		R\$ 2.728,97
ROTATORIA					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00		100,00
		R\$	R\$ 15.669,81		R\$ 15.669,81
					R\$ 176.150,54
RECURSOS Federais		85,15%	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		14,85%	R\$ 26.150,54		R\$ 26.150,54
TOTAL		100%	R\$ 176.150,54		R\$ 176.150,54

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 25 DE JANEIRO DE 2024

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL