



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO							
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA - CNPJ 65.711.954/0001-58						
		EMPREENDIMENTO:	OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA CONTROLE DE EROSOES (RUA 10)						
		BDI	25%						
		REFERENCIA	BOLETIM CDHU 190 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE 09/2023						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	A Realizar em (X) Mes(es)						Total (em R\$)	
		1	2	3	4	5	6		7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.511,94							R\$ 15.511,94
		100,00%							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 19.265,85	R\$ 19.265,85	R\$ 19.265,86					R\$ 57.797,56
		33,33%	33,33%	33,34%					
3	CAPTAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 46.833,31	R\$ 46.833,31	R\$ 46.833,32					R\$ 140.499,94
		33,33%	33,33%	33,33%					
4	TUBULAÇÃO DE CONCRETO	R\$ 54.269,27	R\$ 54.269,27	R\$ 54.269,28					R\$ 162.807,82
		33,33%	33,33%	33,33%					
5	SARJETÃO			R\$ 1.316,74					R\$ 1.316,74
				100,00%					
TOTAIS		R\$ 135.880,35	R\$ 120.368,44	R\$ 121.685,21					R\$ 377.934,00
CONTRAPARTIDA		R\$ 25.178,89	R\$ 16.398,37	R\$ 10.252,63					R\$ 51.829,89
FINANCIAMENTO		R\$ 110.701,46	R\$ 103.970,07	R\$ 111.432,58					R\$ 326.104,11

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Nome(1):	THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
Reg. Profissional:	CREA/SP 5070342766	RG: 24.342.368-8	CPF: 181.923.418-52