



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Município: Nova Canaã Paulista

Reforma da Praça da Matriz

Prazo Proposto

Início: Após emissão da OS

Execução: 360 Dias

Vigência Contratual 390 dias

DATA BASE:

11/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. Pagamento		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 180 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias Após Conclusão da Obra	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%			100%	
		R\$	R\$ 62.049,27			R\$ 62.049,27	
2	Pavimentação	m ²	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 204.611,35	R\$ 204.611,35		R\$ 409.222,71	
3	Gramma	m ²	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 32.963,15	R\$ 32.963,15		R\$ 65.926,29	
4	Hidraulico	%	100%			100%	
		R\$	R\$ 15.528,96			R\$ 15.528,96	
5	Eletrico	%	50%	50%		100%	
		R\$	R\$ 36.087,57	R\$ 36.087,57		R\$ 72.175,15	
6	Pintura	m ²		100%		100%	
		R\$		R\$ 7.017,52		R\$ 7.017,52	
7	Reforma Sanitário	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 34.338,93		R\$ 34.338,93	
8	Pergolados	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 24.211,22		R\$ 24.211,22	
9	BANCOS	%		100%		100%	
		R\$		R\$ 15.589,92		R\$ 15.589,92	
RECURSOS ESTADUAIS		92,06%	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00		R\$ 650.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS		7,94%	R\$ 26.240,30	R\$ 29.819,65		R\$ 56.059,96	
TOTAL		100%	R\$ 351.240,30	R\$ 354.819,65		R\$ 706.059,96	

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 27 DE Fevereiro DE 2024

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL