



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - SP

MUNICÍPIO
NOVA CANAÃ PAULISTA

CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS NA PRAÇA DA MATRIZ DE SOCIMBRA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 1 dia da data da assinatura do CONTRATO

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

DATA BASE:

04/2024

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 60 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 1.517,57			R\$ 1.517,57
2	Fundação	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 7.945,06			R\$ 7.945,06
3	Elevações	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 17.536,25			R\$ 17.536,25
4	Cobertura	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 20.875,78			R\$ 20.875,78
5	Revestimento	%		30,00%	70,00%	100,00%
		R\$		3.965,18	9.252,08	R\$ 13.217,26
6	Piso	%		80,00%	20,00%	100,00%
		R\$		9.207,15	2.301,79	R\$ 11.508,94
7	Esquadrias	%		30,00%	70,00%	100,00%
		R\$		14.423,79	3.605,95	R\$ 18.029,74
8	Instalações hidrosanitaria	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$		21.700,17	21.700,17	R\$ 43.400,34
9	Instalações eletricas	%		10,00%	90,00%	100,00%
		R\$		200,91	1.808,23	R\$ 2.009,15
10	Pintura	%			100,00%	100,00%
		R\$			8.184,87	R\$ 8.184,87
			TOTAL			R\$ 144.224,96
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 47.874,66	R\$ 49.497,21	R\$ 46.853,09	R\$ 144.224,96
TOTAL			R\$ 47.874,66	R\$ 49.497,21	R\$ 46.853,09	R\$ 144.224,96

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 15 DE ABRIL DE 2024

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal