



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Município: Nova Canaã Paulista

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 240 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS

REFORMA CRECHE TEREZA SOLDA

DATA BASE:
01/2024

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 60 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100% R\$ 8.510,83			100% R\$ 8.510,83
2	ALVENARIA DE FECHAMENTO	% R\$	100% R\$ 44.973,06			100% R\$ 44.973,06
3	COBERTURAS	% R\$	25% R\$ 21.049,76	75% R\$ 63.149,27		100% R\$ 84.199,02
4	ESQUADRIAS	% R\$		40% R\$ 16.145,64	60% R\$ 24.218,47	100% R\$ 40.364,11
5	Pisos e Revestimentos	% R\$			100% R\$ 21.760,39	100% R\$ 21.760,39
6	Pintura	% R\$			100% R\$ 14.277,60	100% R\$ 14.277,60
7	Serviços Complementares	% R\$			100% R\$ 9.382,77	100% R\$ 9.382,77
RECURSOS ESTADUAIS		99,00%	R\$ 73.788,31	R\$ 78.501,96	R\$ 68.942,83	R\$ 221.233,10
RECURSOS PRÓPRIOS		1,00%	R\$ 745,34	R\$ 792,95	R\$ 696,39	R\$ 2.234,68
T O T A L		100%	R\$ 74.533,65	R\$ 79.294,91	R\$ 69.639,22	R\$ 223.467,78
PERCENTUAL			33,35%	35,50%	31,15%	100%

NOVA CANAÃ PAULISTA - SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CREA - SP 5070342766

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL