Prefeitura Municipal de Nova Canaa Paulista

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58

Rua Oito n°. 650, Centro. CEP 15773-000 / Fone: (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULO

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

MUNICiPIO

NOVA CANAA PAULISTA

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
("UNSTR(H":\O DE GUIAS E SARGETAS E PAVIM ENTAC:‘O ASFALTICA INICIO 30 dias da data da assinalura do convénio julho-19
ART n" 28027230180879067 FINAL 720 dias a parur da data da assinatura do convénio
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
. P e ) | PRAZO DE LIBERACAO | PRAZO DE EXECUCAO | PRAZO DE LIBERACAO | PRAZO DE EXECUCAO | PRAZO DE LIBERACAO | PRAZO DE EXECUCAO
ITEM SERVICOS UNIDADE em até 30 dias ap6s a 690 dias em alé 30 dias apés a 330 dras em até 0 dias apos a 0 dias
conclusiio da etapa aprovagfio da prest contas da aprovagio da prest contas da
parcela antenor parcela anterior
2
1 |Placa de Obra i A% 5.0
RS 1.178.10 117810
& " i i 2 5 295715
2 |Pavimentagio asfaltica em chugq 2 il = 7
RS 214 865,99 214 86599
3 |Guias e Sargetas extrusadas e ol LA
RS 36324 34 3632434
4
3 ”
6
T
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 236843 2.368,43
4
TOTAL P 252.368,43 252.368,43

ASSINATURA:

n” do CKEA 0600916533

ponsavel Técnico)




