



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58

Rua Oito n.º. 650, Centro. Fones: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

NOVA CANAÃ PAULISTA

DATA BASE

01/07/2019

OBJETO:

Construção de Sanitários; 8 Quiosques, Rede de Energia secundária, Rede de água e esgoto, Guias e Sarjetas e Pavimentação Asfáltica

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO IMEDIATO	DE	PERÍODO 720 DIAS	DE	
			PRazo de liberação: em 30 dias após a ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATA	PRazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	Serviços preliminares (Placa de Obra e Locação de obra)	M2		240,24			240,24
		R\$		4.441,06			4.441,06
2	Construção de 8 Quiosques	M2		80,00		120,00	200,00
		R\$		44.698,18		67.047,28	111.745,46
3	Construção de Sanitários	M2		10,34		23,90	34,24
		R\$		12.826,86		29.654,14	42.481,00
4	Execução de Rede Secundária (elétrica) com 8 postes de concreto e braços de iluminação	Unid				1,00	1,00
		R\$				26.914,26	26.914,26
5	Execução de Rede de Distribuição de Água Potável em tubos de PVC Rígidos DN 50 mm incluindo conexões	M				132,40	132,40
		R\$				3.202,76	3.202,76
6	Execução de Rede de Coletora de Esgoto em tubos de PVC Rígidos DN 150 mm incluindo conexões	M				84,70	84,70
		R\$				3.908,90	3.908,90
7	Execução de Rede coletora de esgoto em tubos de PVC Rígido DN 100 mm incluindo Conexões	M				49,30	49,30
		R\$				1.367,58	1.367,58

M

