Prefeitura Municipal de Nova Canaa Paulista

Estado de Sdo Paulo
CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito n°. 650 — Centro — CEP: 15773-000 — Fone (17) 3681-8000
e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

PREFEITURA: Nova Canaa Paulista

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ANEXO 1)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

Regime de execugdo: empreitada global Boletim CDHU: 187

BDI: 20%

OBRA: Infraestrutura Urbana - recapeamento asfdltico e servigos complementares
(demoligdes, sarjetdo, drenagem, sinalizagdo vidria e acessibilidade)

Data de previsdo de inicio da obra: a partir da emissdo da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Domingos Barrientos Calderon e Conjunto Habitacional
Nova Canaa Paulista "B" denominado Condominio Primavera

Data de previsdo de término da obra: 06 meses ap6s a emissdo da OIS

Prazo do convénio: 12 (doze) meses

PRAZO DE EXECUGAO DO CONVENIO

PRESTACAO DE CONTAS FINAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 |Procedimento Licitatério
16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
2 |Execugdo da Obra - Distribuigdo (%) més °
RS 36.454,68 R$ 72.909,35 R$ 109.364,03 RS 145.818,70 RS 182.273,38 RS 218.728,05

3 |Liberagdo recursos SH - Parcela Unica

R$ 200.000,00

Prestagdo de Contas PM (90 dias apds a
conclusdo da obra)

SERVICOS

DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS

12 ETAPA DE OBRA

22 ETAPA DE OBRA

TOTAL 180 DIAS DE EXECUGAO DE

BDI 20,00%

RS 18.227,34 RS

50%

50%

18.227,34

TOTAL POR ETAPA com BDI [i§] 109.364,03 | RS 109.364,03
Valor Total da obra sem BDI

BDI 20,00%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

OBRA

RS 6.032,30 RS 6.032,30
1 [SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO (RUA QUATRO) RS 49.965,40 RS 49.965,40
100,00% 100,00%
3 DEMOLICOES / RECAPEAMENTO ASFALTICO (RUA DAS HORTENCIAS COM A RS 20.646,52 RS 20.646,52
AVENIDA CENTRAL) 100,00% 100,00%
~ RS 14.492,47 | RS 6.807,74 | RS 21.300,21
4 |SARIETAO 68,04% 31,96% 100,00%
RS 58.798,52 | RS 58.798,52

5 |DRENAGEM
100,00% 100,00%
o RS 24.297,45 | RS 24.297,45
6 |SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
7 |ACESSIBILIDADE RS 1232,98 | RS 1.232,98
100,00% 100,00%

TOTAL POR ETAPA sem BDI i8] 91.136,69 | RS 91.136,69

182.273,38
36.454,68
218.728,05

RECURSO ESTADUAL/SH:

R$

200.000,00

CONTRAPARTIDA MIiNIMA OBRIGATORIA: R$ 10.936,40

CONTRAPARTIDA PM:

R$

18.728,05
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Paulo Henrique de Oliveira
Responsavel Técnico

De acordo,
THAIS CRISTINA'  THAIS CRISTINA COSTA
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Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal de Nova Canaa Paulista



