
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%

R$ 36.454,68 R$ 72.909,35 R$ 109.364,03 R$ 145.818,70 R$ 182.273,38  R$              218.728,05 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após a 

conclusão da obra)

TOTAL POR ETAPA sem BDI

BDI 20,00%

 R$                                                                                                         58.798,52 

100,00%

 R$                                                                                                         24.297,45 

100,00%

 R$                                                                                                           1.232,98 

100,00%

 R$                                                                                                         91.136,69 

 R$                                                                                                         18.227,34 

5

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (RUA QUATRO)
 R$                                                                                                         49.965,40 

4 SARJETÃO
 R$                                                                                                         14.492,47  R$                                                                                                           6.807,74 

Boletim CDHU: 187 BDI: 20%

OBRA: Infraestrutura Urbana - recapeamento asfáltico e serviços complementares 

(demolições, sarjetão, drenagem, sinalização viária e acessibilidade)
Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Domingos Barrientos Calderon e Conjunto Habitacional 

Nova Canaã Paulista "B" denominado Condomínio Primavera
Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS

Prazo do convênio: 12 (doze) meses

Valor Total da obra sem BDI

BDI 20,00%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 

PREFEITURA: Nova Canaã Paulista Regime de execução: empreitada global

 R$                                           6.032,30 

100,00% 100,00%
1

 R$                                                                                                           6.032,30 

2 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

3 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA
TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE 

OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASESITEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

100,00%
6

 R$                                                                                                         18.227,34 

 R$                                                                                                       109.364,03 

Município de Nova Canaã Paulista, 13 de dezembro de 2022

 R$                                      182.273,38 

 R$                                        36.454,68 

 R$                                      218.728,05 

 R$                                      200.000,00 

 R$                                        10.936,40 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                                                       109.364,03 

Paulo Henrique de Oliveira                                                                                                                                                                                  
Responsável Técnico

De acordo,

 Prefeita Municipal de Nova Canaã Paulista
Thais Cristina Costa Moreira

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

2ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                           1.232,98 

CONTRAPARTIDA PM:  R$                                        18.728,05 

100,00%

% DE OBRA 50% 50%

RECURSO ESTADUAL/SH:

7

 R$                                                                                                         91.136,69 

 R$                                         24.297,45 

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ACESSIBILIDADE

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º

 R$              200.000,00 

 R$                                         58.798,52 

100,00%

 R$                                         21.300,21 

68,04% 31,96% 100,00%

 R$                                         49.965,40 

100,00% 100,00%

3
DEMOLIÇÕES / RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (RUA DAS HORTÊNCIAS COM A 

AVENIDA CENTRAL)

 R$                                                                                                         20.646,52  R$                                         20.646,52 

100,00% 100,00%
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